

PROJEKTSTRUKTURPLAN

Projekttitel	LS Musikschule	Gruppe	Gruppe 4
Projektleiter		Datum	

PROJEKT	PROJEKTTITEL				
PHASE	Vorarbeiten	Initialisierung	Entwicklung	Qualitätsicherung	Abnahme
AUFGABE	Kick-off-Meeting	ERD	Initialisierung vom Frontend	Prototyp überprüfen	Abnahme des Prototyps
	Ziele vereinbaren	Use-Case	Initialisierung vom Backend	Codereview	Prozessorientierte Präsentation
	Kommunikationsplan	Zeitplan	Implementation vom Frontend	Systemtest	Abnahme des Quellcodes
	Mindmap	Resourceplan	Aufsetzen der Datenbank		
	Fragenkatalog	Analyse der zuverwendeten Techniken	Implementation vom Backend		
		Infrastrukturanforderung	Aufsetzen vom CI/CD Plänen		
		Pflichtenheft			
		Schnittstellen			
		Papierprototyp			

