

PROJEKTSTRUKTURPLAN

Projekttitel	LS Musikschule	Gruppe	Gruppe 4
Projektleiter		Datum	

PROJEKT	PROJEKTTITEL				
PHASE	Analyse	Design	ENTWICKLUNG	Qualitätsicherung	Abnahme
AUFGABE	Kommunikationsplan	ERD	Initialisierung vom Frontend	Prototyp überprüfen	Abnahme des Prototyps
	Mindmap	Schnittstellen	Initialisierung vom Backend	Codereview	Prozessorientierte Präsentation
	Fragenkatalog	Infrastrukturanforderung	Implementation vom Frontend		Abnahme des Quellcodes
	Zeitplan	Analyse der zuverwendeten Techniken	Aufsetzen der Datenbank		
	Use-Case	Papierprototyp	Implementation vom Backend		
	Resourceplan		Aufsetzen vom CI/CD Plänen		
	Pflichtenheft				